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PROPOSITOS

Conocer la importancia de la planificacion como metodologia para la gerencia de
obras publicas y su incidencia en la efectividad constructiva, a través de casos
de estudio expuestos por profesionales del area en charlas programadas a lo
largo del curso.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

-Capacitar al estudiante en el conocimiento conceptual y técnico de la
planificacion como herramienta proyectual en la solucién de problemas y en la
toma de decisiones.

-Profundizar los conocimientos relacionados con el proceso de programacién de
obras publicas.

-Concientizar al estudiante desde la realidad de la sociedad con el
conocimiento de las experiencias y trabajos de profesores en las
instituciones publicas como procesos de aprendizaje de la arquitectura, la
construccion y la investigacion.

CONTENIDOS

| La Planificacion: definiciones e importancia para la elaboracién de proyectos
de obras publicas

Il Programacion de obras publicas
Herramientas de programacién y control.
Il Mantenimiento y conservacion de obras publicas
- Atencién adecuada a la planta fisica educativa a través de la planificacién

-Estrategias de eficiencia en la conservacion y mantenimiento de la planta
fisica.
IV. Seguimiento y control de proyectos de obras publicas

V La planificacién en el desarrollo de proyectos comunitarios

VI Elaboracién y presentacion de informes técnicos de proyectos para obras
publicas.
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ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES

El presente curso tiene caracter tebrico practico y una duracion de 14 semanas.
Se realizaran trabajos en aula y presentaciones de experiencias a través de
charlas con diferentes profesores sobre cada uno de los temas tratados.

Los estudiantes deberan realizar las investigaciones acordadas por el docente
acerca de los diferentes topicos a tratar.

Los estudiantes se organizaran en grupos para hacer las exposiciones vy
analisis de las diferentes charlas presentadas.

MEDIOS INSTRUCCIONALES

Internet , exposiciones , charlas de diferentes profesores

EVALUACION

Exposicién 50%
Trabajo Final 50%

Nota final 100%

BIBLIOGRAFIA

1. Scott Besley y Eugene Brigham Fundamentos de la Administracién
Financiera

2. Koontz y Weihrich, 1998, Administracién una perspectiva global.

3. Gido, James y P. Clements, Administracion exitosa de proyectos.
4. Frank Kelemen Programacion grafica

5. El proyecto de investigacion por Arias F-G 1979 . Técnicas de
investigacion social por Ander-EGG editorial humanista.

6. Welsch Hilton y Gordon Rivera. Presupuestos. Planificaciéon y Control




